

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI, OKVIRNIH SPORAZUMA I JEDNOSTAVNE NABAVE

| R.B. | PREDMET UGOVORA | EVID. BROJ NABAVE | BROJ OBJAVE U EOJN | VRSTA POSTUPKA | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA / NARUDŽBENICE | DATUM SKLAPANJA UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA / NARUDŽBENICE | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM/ NARUDŽBENICA | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM / NARUDŽBENICA | DATUM ISPORUKE | PLAĆENI IZNOS |
|------|---|-------------------|--------------------|--|---|---|--|---|----------------|-----------------|
| 1. | Pružanje jednogodišnje usluge tjelesne zaštite objekata i javne površine sveučilišnog kampusa na Trsatu | M-01/2012 | 2013/S 003-0017699 | Usluge iz Dodatka IIB | 292.050,00 kn | 10.3.2012. | 1 godina | Protect d.o.o. Rijeka | 10.3.2013. | 292.050,00 kn |
| 2. | Stručni nadzor nad izvođenjem dodatnih građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova na objektu studentske prehrane | M-02/2012 | 2013/S 003-0017527 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 99.900,00 kn | 18.4.2012. | 30 dana | ART-ING d.o.o. Rijeka | 15.5.2012. | 99.900,00 kn |
| 3. | Izvođenje nužnih elektroinstalaterskih radova za dovođenje objekta Sveučilišnih odjela u funkciju | M-05/2012 | 2012/S 003-0050948 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 2.050.000,00 kn | 8.8.2012. | 30 dana | SWORD d.o.o. Rijeka | 31.8.2012. | 2.050.000,00 kn |
| 4. | Izvođenje nužnih radova za dovođenje u funkciju elektroinstalacija i termotehničkih instalacija i drugih nadzornih i sigurnosnih sustava s pripadajućom automatikom te integracija istih na CNUS u zgradi Sveučilišnih odjela | M-06/2012 | 2012/S 003-0050934 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 876.518,84 kn | 8.8.2012. | 15 dana | Aero Teh d.o.o. Zagreb | 28.8.2012. | 876.518,84 kn |
| 5. | Izvođenje nužnih radova na otklanjanju nedostataka radi dovođenja dizala u funkciju u zgradi Sveučilišnih odjela | M-08/2012 | 2012/S 003-0050945 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 206.337,50 kn | 8.8.2012. | 100 dana | ThyssenKrupp Dizala d.o.o. Zagreb | 15.2.2013. | 206.337,50 kn |
| 6. | Izvođenje nužnih radova na dovršetku instalacije, instaliranju DDC opreme i radne stanice CNUS-a u zgradi Sveučilišnih odjela | M-10/2012 | 2012/S 003-0050940 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 440.080,49 kn | 8.8.2012. | 45 dana | Siemens d.d Zagreb | 21.9.2012. | 440.080,49 kn |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|--------------------|--|-----------------|-------------|---------|---------------------------------------|-------------|-----------------|
| 7. | Integracija i proširenje postojećeg centralnog nadzorno-upravljačkog sustava Sveučilišta u Rijeci | M-03/2012 | 2012/S 002-0028880 | Otvoreni postupak | 2.825.000,41 kn | 10.8.2012. | 75 dana | Siemens d.d Zagreb | 16.11.2012. | 2.825.000,03 kn |
| 8. | Izrada izmjena i dopuna glavnog i izvedbenog projekta za Paviljon 1, 2 i 4 sa studentskim centrom, tehničkim pogonom i praonicom u Sveučilišnom kampusu u Rijeci | M-04/2012 | 2012/S 003-0051071 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 817.325,00 kn | 13.8.2012. | 60 dana | x.3.m. d.o.o. za projektiranje Zagreb | 31.10.2012. | 817.325,00 kn |
| 9. | Izvođenje nužnih radova za otklanjanje nedostataka na strojarskim instalacijama u zgradi Sveučilišnih odjela | M-07/2012 | 2012/S 003-0051065 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 801.320,00 kn | 13.8.2012. | 45 dana | Elcom d.o.o. Ivanec | 6.12.2012. | 785.995,00 kn |
| 10. | Uređenje fasade zgrade Rektorata Sveučilišta u Rijeci | M-02/2012 | 2012/S 002-0024716 | Otvoreni postupak | 241.710,00 kn | 20.8.2012. | 45 dana | Neir d.o.o. Split | 19.2.2013. | 223.635,00 kn |
| 11. | Izvođenje nužnih građevinsko-obrtničkih radova na otklanjanju nedostataka u zgradi Sveučilišnih odjela | M-09/2012 | 2012/S 003-0053079 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 415.906,25 kn | 20.8.2012. | 40 dana | MARČIĆ-GRADNJA d.o.o. Viškovo | 28.9.2012. | 414.990,38 kn |
| 12. | Isporuka i montaža multimedijalne opreme za Sveučilište u Rijeci | M-13/2012 | 2012/S 002-0051721 | Otvoreni postupak | 174.858,75 kn | 15.10.2012. | 60 dana | Ventex d.o.o. Rijeka | 8.11.2012. | 174.858,75 kn |
| 13. | Nabava računala i računarske opreme za Sveučilište u Rijeci | M-16/2012 | 2012/S 002-0052763 | Otvoreni postupak | 1.284.663,75 kn | 15.10.2012. | 30 dana | Ventex d.o.o. Rijeka | 24.12.2012. | 1.284.663,75 kn |
| 14. | Isporuka i montaža laboratorijske opreme praktikuma za modernu fiziku Sveučilišta u Rijeci | M-15/2012 | 2012/S 002-0052077 | Otvoreni postupak | 281.405,73 kn | 19.10.2012. | 45 dana | Educa d.o.o. Šibenik | 24.4.2013. | 281.405,73 kn |
| 15. | Nadogradnja i montaža postojeće opreme proizvođača Phywe za potrebe opremanja praktikuma za modernu fiziku | M-14/2012 | 2012/S 002-0051608 | Otvoreni postupak | 99.500,00 kn | 24.10.2012. | 60 dana | Belmet97 d.o.o. Zagreb | 19.4.2013. | 99.500,00 kn |
| 16. | Isporuka i montaža uredskog namještaja u objektu Sveučilišnih odjela u kampusu Sveučilišta u Rijeci | M-11/2012 | 2012/S 002-0051260 | Otvoreni postupak | 206.030,00 kn | 2.11.2012. | 45 dana | TVIN drvna industrija d.d. Virovitica | 16.11.2012. | 205.796,25 kn |
| 17. | Isporuka i montaža namještaja za predavaonicu unutar objekta Sveučilišnih odjela u kampusu Sveučilišta u Rijeci | M-12/2012 | 2012/S 002-0051422 | Otvoreni postupak | 123.312,50 kn | 5.11.2012. | 45 dana | Birooprema d.o.o. Rijeka | 14.12.2012. | 123.312,50 kn |
| 18. | Izvođenje radova na sanaciji posljedica poplave u zgradi Rektorata Sveučilišta u Rijeci | M-18/2012 | 2012/S 003-0082101 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 736.218,75 kn | 17.11.2012. | 30 dana | MARČIĆ-GRADNJA d.o.o. Viškovo | 14.12.2012. | 735.685,36 kn |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|----------------------|--|-----------------|------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|-----------------|
| 19. | Dodatak II. Ugovoru o izvođenju radova na uređenju fasade zgrade Rektorata Sveučilišta u Rijeci | M-19/2012 | 2012/S 003-0082129 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 60.427,13 kn | 17.11.2012. | 13 dana | Neir d.o.o. Split | 19.2.2013. | 60.377,44 kn |
| 20. | Opskrba električnom energijom | V-01/2011 | N-02-V-151962-291211 | Otvoreni postupak | 443.212,60 kn | Ugovor temeljem OS 6.2.2013. | 1 godina | HEP Opskrba d.o.o. Zagreb | 6.2.2014. | 476.115,69 kn |
| 21. | Isporuka računalne opreme za Sveučilište u Rijeci | M-17/2012 | 2012/S 002-0081640 | Otvoreni postupak | 269.256,25 kn | 11.2.2013. | 30 dana | Ventex d.o.o. Rijeka | 9.4.2013. | 267.315,00 kn |
| 22. | Jednogodišnja usluga autoophodnje objekata i javne površine sveučilišnog kampusa na Trsatu | M-01/2013 | 2013/S 003-0038214 | Usluge iz Dodatka IIB | 241.300,00 kn | 10.4.2013. | 1 godina | Protect d.o.o. Rijeka | 10.4.2014. | 237.797,00 kn |
| 23. | Distribucija toplinske energije za Kampus Sveučilišta u Rijeci za 2013./2014. godinu | M-03/2013 | 2013/S 003-0040633 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 2.159.410,00 kn | 30.4.2013. | 1 godina | Energo d.o.o. Rijeka | 30.4.2014. | 1.855.031,25 kn |
| 24. | Nužni elektroinstalacijski radovi za dovođenje u funkciju novopristigle laboratorijske opreme Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci | M-05/2013 | 2013/S 003-0054062 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 127.094,64 kn | 11.6.2013. | 30 dana | SWORD d.o.o. Rijeka | 28.6.2013. | 127.094,65 kn |
| 25. | Nabava računala i računalne opreme za Sveučilište u Rijeci | M-04/2013 | 2013/S 002-0052664 | Otvoreni postupak | 1.125.000,00 kn | Okvirni sporazum 22.7.2013. | 2 godine | Ventex d.o.o. Rijeka | 22.7.2015. | 1.014.041,00 kn |
| 25.1. | | | | | 277.366,25 kn | Ugovor po OS 10.9.2013. | 4 mjeseca | Ventex d.o.o. Rijeka | 23.12.2013. | 277.366,25 kn |
| 25.2. | | | | | 474.338,75 kn | Ugovor po OS 12.5.2014. | 3 mjeseca | Ventex d.o.o. Rijeka | 25.7.2014. | 469.983,50 kn |
| 25.3. | | | | | 5.933,75 kn | Narudžb. po OS 31.7.2014. | 15 dana | Ventex d.o.o. Rijeka | 8.8.2014. | 5.933,75 kn |
| 25.4. | | | | | 16.983,75 kn | Narudžb. po OS 18.9.2014. | 15 dana | Ventex d.o.o. Rijeka | 2.10.2014. | 16.983,75 kn |
| 25.5. | | | | | 29.668,75 kn | Narudžb. po OS 7.10.2014. | 15 dana | Ventex d.o.o. Rijeka | 14.10.2014. | 29.668,75 kn |
| 25.6. | | | | | 29.668,75 kn | Narudžb. po OS 5.12.2014. | 15 dana | Ventex d.o.o. Rijeka | 12.12.2014. | 29.668,75 kn |
| 25.7. | | | | | 21.181,25 kn | Narudžb. po OS 8.12.2014. | 15 dana | Ventex d.o.o. Rijeka | 8.12.2014. | 21.181,25 kn |
| 25.8. | | | | | 12.347,50 kn | Narudžb. po OS 24.12.2014. | 15 dana | Ventex d.o.o. Rijeka | 23.1.2015. | 12.347,50 kn |
| 25.9. | | | | | 139.337,50 kn | Narudžb. po OS 6.7.2015. | 30 dana | Ventex d.o.o. Rijeka | 8.7.2015. | 139.337,50 kn |
| 25.10. | | | | | 11.570,00 kn | Narudžb. po OS 20.7.2015. | 30 dana | Ventex d.o.o. Rijeka | 6.7.2015. | 11.570,00 kn |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|--------------------|--|-----------------|-----------------------------|--|---|-------------|---|
| 26. | Nabava službenog automobila putem financijskog leasinga za potrebe Sveučilišta u Rijeci | M-07/2013. | 2013/S 002-0070378 | Otvoreni postupak | 304.902,45 kn | 19.9.2013. | 5 godina | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. Zagreb | 25.9.2013. | 304.902,45 kn |
| 27. | Nabava informatičke opreme za Sveučilište u Rijeci | M-06/2013 | 2013/S 002-0061805 | Otvoreni postupak | 119.478,75 kn | 23.9.2013. | 30 dana | FILEX d.o.o. Zagreb | 24.9.2013. | 119.478,75 kn |
| 28. | Financiranje izrade projektne dokumentacije za investicije u objekte Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u visini od 6.000.000,00 kuna | V-01/2013 | 2013/S 002-0068979 | Otvoreni postupak | 1.446.378,39 kn | 17.10.2013. | 10 godina | Zagrebačka banka d.d. Zagreb | | |
| 29. | Nabava Supervisor Engine za CISCO Catalyst 6500 preklopnik | M-08/2013 | 2013/S 003-0087507 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 173.506,25 kn | 18.10.2013. | 5 tjedana | Multilink d.o.o. Rijeka | 22.11.2013. | 173.506,25 kn |
| 30. | Pružanje usluga godišnjeg čišćenja prostorija Sveučilišnih odjela | M-09/2013 | 2013/S 002-0099242 | Otvoreni postupak | 218.543,85 kn | 10.2.2014. | 1 godina | Merges d.o.o. Rijeka | 10.2.2015. | 218.543,85 kn |
| 31. | Izrada izmjena i dopuna projektne dokumentacije za izgradnju Društveno kulturnog centra u sklopu sveučilišnog kampusa u Rijeci | M-02/2014 | 2014/S 003-0007724 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 547.500,00 kn | 14.2.2014. | Idejno arhitektonsko rješenje 30 dana, glavni projekt 60 dana, izvedbeni projekt, troškovnik i projekt uređenja interijera 60 dana | Ured ovlaštenog arhitekta Rajka Bunjevac Zagreb | 15.12.2014. | 87.500,00 kn |
| 32. | Izrada, tisak i isporuka kompleta diploma za sastavnice Sveučilišta u Rijeci | M-10/2013 | 2013/S 002-0099297 | Otvoreni postupak | 501.325,00 kn | Okvirni sporazum 28.3.2014. | 2 godine | Narodne novine d.d. Zagreb | 14.4.2016. | Naručitelj i središnje tijelo za javnu nabavu je realizirao 48.471,00 kn od ukupnog ugovorenog iznosa, preostali iznos su sastavnice Sveučilišta u Rijeci |
| 32.1. | | | | | 250.662,50 kn | Ugovor po OS 28.3.2014. | 12 mjeseci | Narodne novine d.d. Zagreb | 28.3.2015. | Naručitelj i središnje tijelo za javnu nabavu je realizirao 7.417,50 kn od ukupnog ugovorenog iznosa, preostali iznos su sastavnice Sveučilišta u Rijeci |
| 32.2. | | | | | 250.662,50 kn | Ugovor po OS 14.4.2015. | 12 mjeseci | Narodne novine d.d. Zagreb | 14.4.2016. | Naručitelj i središnje tijelo za javnu nabavu je realizirao 41.053,50 kn od ukupnog ugovorenog iznosa, preostali iznos su sastavnice Sveučilišta u Rijeci |
| 33. | Opskrba električnom energijom | M-01/2014 | 2014/S 002-0005042 | Otvoreni postupak | 435.660,41 kn | 19.3.2014. | 1 godina | HEP Opskrba d.o.o. Zagreb | 31.3.2015. | 524.887,60 kn Plaćen je veći iznos od ugovorenog zbog veće potrošnje od predviđene |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|----------|---|-------------|-----------------|
| 34. | Izrada izvedbenog projekta sanacije fasade zgrade Sveučilišnih odjela | M-03/2014 | 2014/S 002-0017019 | Otvoreni postupak | 525.000,00 kn | 3.7.2014. | 120 dana | Zajednica ponuditelja: GORDAN RESAN ARHITEKTI PARTNERI d.o.o., RI ISA d.o.o. | 21.11.2014. | 378.000,00 kn |
| 35. | Nabava laboratorijskog namještaja Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci | M-11/2014 | 2014/S 002-0028461 | Otvoreni postupak | 331.081,25 kn | 21.7.2014. | 100 dana | PROKLIMA TIM d.o.o. Zagreb | 29.10.2014. | 331.081,25 kn |
| 36. | Prva faza opremanja Laboratorija za prometnice Građevinskog fakulteta u Rijeci: Oprema za spravljanje bitumenskih mješavina | M-07/2014 | 2014/S 002-0026950 | Otvoreni postupak | 756.450,00 kn | 8.8.2014. | 90 dana | RO-Tehnologija d.o.o. Opatija | 21.11.2014. | 756.450,00 kn |
| 37. | Nabava mjerne opreme za laboratorije Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci | M-10/2014 | 2014/S 002-0028453 | Otvoreni postupak | 1.241.717,50 kn | 8.8.2014. | 120 dana | Belmet97 d.o.o. Zagreb | 13.11.2014. | 1.241.717,50 kn |
| 38. | Nabava računalne i video opreme za laboratorije Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci | M-06/2014 | 2014/S 002-0026669 | Otvoreni postupak | 572.616,25 kn | 13.8.2014. | 140 dana | SGM Informatika d.o.o. Split | 26.11.2014. | 572.616,25 kn |
| 39. | Nabava informatičke opreme za Centar za napredno računanje i modeliranje Sveučilišta u Rijeci - Grupa II: Mrežni poslužitelji | M-05/2014 | 2014/S 002-0026521 | Otvoreni postupak | 262.107,50 kn | 18.8.2014. | 30 dana | Eurocomputer Systems d.o.o. Zagreb | 9.10.2014. | 262.107,50 kn |
| 40. | Nabava informatičke opreme za Centar za napredno računanje i modeliranje Sveučilišta u Rijeci - Grupa III: Mrežna oprema | M-05/2014 | 2014/S 002-0026521 | Otvoreni postupak | 46.253,93 kn | 19.8.2014. | 30 dana | NetVision d.o.o. Zagreb | 19.9.2014. | 46.253,93 kn |
| 41. | Prva faza opremanja Laboratorija za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Rijeci - Grupa I: Terenske i laboratorijske sonde za tlak i stupanj saturacije | V-05/2014 | 2014/S 002-0026124 | Otvoreni postupak | 649.138,75 kn | 19.8.2014. | 130 dana | Megra d.o.o. Beograd, Srbija | 3.11.2014. | 649.138,75 kn |
| 42. | Nabava optičkih i mehaničkih elemenata za Laboratorij za nelinearnu i kvantnu optiku | M-08/2014 | 2014/S 002-0027525 | Otvoreni postupak | 1.311.250,00 kn | 22.8.2014. | 60 dana | RK TECH Kft Budimpešta, Mađarska | 16.10.2014. | 1.311.250,00 kn |
| 43. | Izrada čeličnog okvira s betonskim temeljnim blokom u Laboratoriju za konstrukcije Građevinskog fakulteta u Rijeci | M-04/2014 | 2014/S 002-0025901 | Otvoreni postupak | 934.875,00 kn | 25.8.2014. | 120 dana | Titan Constructa d.o.o. Zagreb | 29.4.2015. | 934.875,00 kn |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|----------|--------------------------------|-------------|-----------------|
| 44. | Nabava opreme za vizualizaciju i modeliranje za Centar za napredno računanje i modeliranje Sveučilišta u Rijeci | V-08/2014 | 2014/S 002-0026488 | Otvoreni postupak | 2.049.150,00 kn | 26.8.2014. | 70 dana | Topomatika d.o.o. Zagreb | 21.10.2014. | 2.049.150,00 kn |
| 45. | Nabava informatičke opreme za Centar za napredno računanje i modeliranje Sveučilišta u Rijeci - Grupa I: Računalni poslužitelji | M-05/2014 | 2014/S 002-0026521 | Otvoreni postupak | 164.935,00 kn | 28.8.2014. | 45 dana | SP Sistemi d.o.o. Zagreb | 29.8.2014. | 164.935,00 kn |
| 46. | Prva faza opremanja Laboratorija za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Rijeci - Grupa II: Oprema za indukciju i mjerenje brzine tekućine | V-05/2014 | 2014/S 002-0026124 | Otvoreni postupak | 1.458.872,50 kn | 4.9.2014. | 170 dana | Belmet97 d.o.o. Zagreb | 9.3.2015. | 1.458.872,50 kn |
| 47. | Prva faza opremanja Laboratorija za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Rijeci - Grupa III: Oprema za vizualizaciju i analizu strujanja tekućine te mjerenje mehaničkih, kemijskih i bioloških karakteristika vode | V-05/2014 | 2014/S 002-0026124 | Otvoreni postupak | 709.046,25 kn | 4.9.2014. | 130 dana | Belmet97 d.o.o. Zagreb | 12.1.2015. | 709.046,25 kn |
| 48. | Prva faza opremanja Laboratorija za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Rijeci - Grupa IV: Eksperimentalni žlijeb za modeliranje toka u otvorenim koritima | V-05/2014 | 2014/S 002-0026124 | Otvoreni postupak | 1.933.295,00 kn | 4.9.2014. | 180 dana | Belmet97 d.o.o. Zagreb | 23.2.2015. | 1.933.295,00 kn |
| 49. | Prva faza opremanja Laboratorija za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Rijeci - Grupa V: Eksperimentalne komore za modeliranje oborina i podzemnih strujanja vode | V-05/2014 | 2014/S 002-0026124 | Otvoreni postupak | 283.990,00 kn | 4.9.2014. | 160 dana | Belmet97 d.o.o. Zagreb | 12.2.2015. | 283.990,00 kn |
| 50. | Nabava opreme za Laboratorij za fiziku površina i materijala - Grupa II: Profilometar površina | V-03/2014 | 2014/S 002-0025737 | Otvoreni postupak | 274.250,00 kn | 9.9.2014. | 60 dana | Ansar-analitika d.o.o. Zagreb | 4.11.2014. | 274.250,00 kn |
| 51. | Nabava opreme za Laboratorij za koloide, polielektrolite i međupovršine – Grupa II: Instrument za mjerenje elektroforetske pokretljivosti / analiza veličine (nano) čestica pomoću dinamičkog te statičkog rasapa svjetla | V-09/2014 | 2014/S 002-0026784 | Otvoreni postupak | 528.700,00 kn | 10.9.2014. | 60 dana | Laborchemie GmbH Beč, Austrija | 14.10.2014. | 528.700,00 kn |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|----------|--|-------------|-----------------|
| 52. | Nabava opreme za Laboratorij za koloide, polielektrolite i međupovršine – Grupa I: Spektroskopski oslikavajući elipsometar | V-09/2014 | 2014/S 002-0026784 | Otvoreni postupak | 2.232.500,00 kn | 11.9.2014. | 60 dana | Accurion GmbH Gottingen, Njemačka | 1.10.2014. | 2.232.500,00 kn |
| 53. | Nabava opreme za Laboratorij za fiziku površina i materijala - Grupa I: Maseni spektrometar sekundarnih iona/Maseni spektrometar sekundarnih neutrona | V-03/2014 | 2014/S 002-0025737 | Otvoreni postupak | 4.150.681,25 kn | 12.9.2014. | 150 dana | Hidden Analytical Ltd Warrington, Velika Britanija | 21.11.2014. | 4.150.681,25 kn |
| 54. | Prva faza opremanja Laboratorija za konstrukcije Građevinskog fakulteta u Rijeci – Grupa II: Sustav za 3D optičko mjerenje pomaka | V-11/2014 | 2014/S 002-0027381 | Otvoreni postupak | 927.489,75 kn | 16.9.2014. | 60 dana | Topomatika d.o.o. Zagreb | 6.11.2014. | 927.489,75 kn |
| 55. | Nabava alata i ostale sitne opreme za laboratorije Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci | M-12/2014 | 2014/S 002-0028465 | Otvoreni postupak | 400.000,00 kn | 19.9.2014. | 112 dana | RO-Tehnologija d.o.o. Opatija | 5.12.2014. | 400.000,00 kn |
| 56. | Prva faza opremanja laboratorija Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci - Grupa II: Visokoprotokna instrumentacija za sistemsku biomedicinu | V-01/2014 | 2014/S 002-0025723 | Otvoreni postupak | 9.626.875,00 kn | 19.9.2014. | 90 dana | AlphaChrom d.o.o. Zagreb | 17.12.2014. | 9.626.875,00 kn |
| 57. | Prva faza opremanja Laboratorija za geotehniku Građevinskog fakulteta u Rijeci: Grupa I: Nabava opreme za standardna laboratorijska ispitivanja tla | V-04/2014 | 2014/S 002-0026129 | Otvoreni postupak | 629.840,00 kn | 19.9.2014. | 75 dana | RO-Tehnologija d.o.o. Opatija | 14.11.2014. | 629.840,00 kn |
| 58. | Prva faza opremanja Laboratorija za materijale Građevinskog fakulteta u Rijeci - Grupa I: Nabava opreme za ispitivanje agregata, cementa i betona | V-10/2014 | 2014/S 002-0026823 | Otvoreni postupak | 1.779.412,50 kn | 19.9.2014. | 75 dana | RO-Tehnologija d.o.o. Opatija | 27.11.2014. | 1.779.412,50 kn |
| 59. | Prva faza opremanja Laboratorija za materijale Građevinskog fakulteta u Rijeci - Grupa II: Nabava opreme za multifunkcionalno ispitivanje | V-10/2014 | 2014/S 002-0026823 | Otvoreni postupak | 940.425,00 kn | 19.9.2014. | 75 dana | RO-Tehnologija d.o.o. Opatija | 11.11.2014. | 940.425,00 kn |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|--------------------|--|-----------------|-------------|------------|---|-------------|---|
| 60. | Prva faza opremanja Laboratorija za precizno inženjerstvo i tehnologiju mikro i nanosustava - Grupa I: Mikroskop s pretražnom sondom (SPM) | V-06/2014 | 2014/S 002-0026385 | Otvoreni postupak | 2.472.500,00 kn | 24.9.2014. | 60 dana | Ansar-analitika d.o.o. Zagreb | 25.11.2014. | 2.472.500,00 kn |
| 61. | Izrada studije izvedivosti i analize troškova i koristi za projekt Centar za translacijska medicinska istraživanja (TransMedRi) | M-20/2014 | 2014/S 002.0035589 | Otvoreni postupak | 231.250,00 kn | 29.9.2014. | 15 mjeseci | Mreža znanja d.o.o. Zagreb | 23.2.2016. | 231.250,00 kn |
| 62. | Jednogodišnja distribucija toplinske energije za Kampus Sveučilišta u Rijeci za 2014./2015. godinu | V-26/2014 | 2014/S 015-0045285 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 2.396.025,00 kn | 1.10.2014. | 1 godina | Energo d.o.o. Rijeka | 30.9.2015. | 2.532.932,50 kn Plaćen je veći iznos od ugovorenog zbog veće potrošnje od predviđene |
| 63. | Prva faza opremanja Laboratorija za istraživanje makromolekula - Grupa III: Gel permeacijski kromatograf (GPC/SEC) s dvostrukim sustavom detekcije: RI i raspršenje svjetla | V-07/2014 | 2014/S 002-0026369 | Otvoreni postupak | 518.263,35 kn | 2.10.2014. | 60 dana | AnAs d.o.o. Zagreb | 1.12.2014. | 518.263,35 kn |
| 64. | Prva faza opremanja laboratorija Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci - Grupa III: Mikroskop atomskih sila | V-01/2014 | 2014/S 002-0025723 | Otvoreni postupak | 1.493.375,00 kn | 3.10.2014. | 90 dana | Ansar-analitika d.o.o. Zagreb | 10.11.2014. | 1.493.375,00 kn |
| 65. | Prva faza opremanja Laboratorija za precizno inženjerstvo i tehnologiju mikro i nanosustava - Grupa II: Nano utiskivač za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala na nano razini | V-06/2014 | 2014/S 002-0026385 | Otvoreni postupak | 2.187.500,00 kn | 3.10.2014. | 60 dana | Mjerne tehnologije d.o.o. Zagreb | 3.12.2014. | 2.187.500,00 kn |
| 66. | Nabava izvora koherentne svjetlosti za Laboratorij za nelinearnu i kvantnu optiku | M-14/2014 | 2014/S 002-0037982 | Otvoreni postupak | 362.051,76 kn | 6.10.2014. | 60 dana | Extreme d.o.o. Ljubljana, Slovenija | 24.10.2014. | 362.051,76 kn |
| 67. | Nabava laboratorijskog namještaja za Centar za mikro i nano znanosti | M-17/2014 | 2014/S 002-0039295 | Otvoreni postupak | 355.373,75 kn | 9.10.2014. | 30 dana | G-M laboratorijska oprema d.o.o. Jastrebarsko | 19.11.2014. | 355.373,75 kn |
| 68. | Druga faza opremanja Laboratorija za hidrotehniku Građevinskog fakulteta - Grupa 1: Videooprema | M-13/2014 | 2014/S 002-0037111 | Otvoreni postupak | 272.375,00 kn | 16.10.2014. | 90 dana | Belmet97 d.o.o. Zagreb | 3.12.2014. | 272.375,00 kn |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------|---|-------------|-----------------|
| 69. | Druga faza opremanja Laboratorija za hidrotehniku Građevinskog fakulteta - Grupa 2: Komplet za modeliranje tlačnih sustava | M-13/2014 | 2014/S 002-0037111 | Otvoreni postupak | 392.958,75 kn | 16.10.2014. | 90 dana | Belmet97 d.o.o. Zagreb | 12.1.2015. | 392.958,75 kn |
| 70. | Druga faza opremanja Laboratorija za hidrotehniku Građevinskog fakulteta - Grupa 3: Akustični strujomjeri tipa ADCP | M-13/2014 | 2014/S 002-0037111 | Otvoreni postupak | 818.233,75 kn | 16.10.2014. | 90 dana | Belmet97 d.o.o. Zagreb | 6.11.2014. | 818.233,75 kn |
| 71. | Prva faza opremanja Laboratorija za konstrukcije Građevinskog fakulteta u Rijeci - Grupa IV: Oprema za ispitivanje i demonstraciju mehaničkih svojstava materijala i konstrukcija | V-11/2014 | 2014/S 002-0027381 | Otvoreni postupak | 517.923,75 kn | 16.10.2014. | 150 dana | Belmet97 d.o.o. Zagreb | 16.3.2015. | 517.923,75 kn |
| 72. | Prva faza opremanja laboratorija Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci - Grupa I: Oprema za kliničku masenu spektrometriju | V-01/2014 | 2014/S 002-0025723 | Otvoreni postupak | 9.668.625,00 kn | 17.10.2014. | 60 dana | Zajednica ponuditelja: Instrumentalia Adria d.o.o. Zagreb, Instrumentalia d.o.o. Ljubljana, Waters Ges.m.b.H. Wien Podizvoditelj: Shimadzu d.o.o. Zagreb | 19.11.2014. | 9.668.625,00 kn |
| 73. | Prva faza opremanja Laboratorija za istraživanje makromolekula - Grupa I: Nabava analizatora | V-07/2014 | 2014/S 002-0026369 | Otvoreni postupak | 1.090.190,00 kn | 17.10.2014. | 60 dana | HEBE d.o.o Split | 17.7.2015. | 1.090.190,00 kn |
| 74. | Prva faza opremanja Laboratorija za istraživanje makromolekula - Grupa II: Fourier transform infracrveni spektrometar (FTIR) s dodatkom za prigušenu totalnu refleksiju (ATR) i polarizacijom modulacije | V-07/2014 | 2014/S 002-0026369 | Otvoreni postupak | 262.437,50 kn | 17.10.2014. | 60 dana | HEBE d.o.o Split | 12.5.2015. | 262.437,50 kn |
| 75. | Druga faza opremanja laboratorija Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci - Oprema za genomiku - Grupa II: Oprema za visokoprotočnu proteomiku | V-14/2014 | 2014/S 002-0035165 | Otvoreni postupak | 357.000,00 kn | 17.10.2014. | 45 dana | Medical Intertrade d.o.o. Sveta Nedelja | 12.11.2014. | 357.000,00 kn |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------|---|-------------|-----------------|
| 76. | Druga faza opremanja laboratorija Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci - Oprema za genomiku - Grupa III: Laboratorijska oprema za pripremu uzoraka-genomika | V-14/2014 | 2014/S 002-0035165 | Otvoreni postupak | 2.555.955,00 kn | 27.10.2014. | 45 dana | INEL - Medicinska tehnika d.o.o. Zagreb | 09.12.2014. | 2.555.955,00 kn |
| 77. | Druga faza opremanja laboratorija Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci - Oprema za genomiku - Grupa VI: Oprema za analitičku proteomiku | V-14/2014 | 2014/S 002-0035165 | Otvoreni postupak | 1.918.625,00 kn | 27.10.2014. | 45 dana | AlphaChrom d.o.o. Zagreb | 11.12.2014. | 1.918.625,00 kn |
| 78. | Druga faza opremanja laboratorija Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci - Oprema za genomiku - Grupa V: Laboratorijska oprema za pripremu uzoraka-proteomika | V-14/2014 | 2014/S 002-0035165 | Otvoreni postupak | 517.302,40 kn | 30.10.2014. | 45 dana | LKB Vertriebs Ges.m.b.H. Wien | 8.12.2014. | 517.302,40 kn |
| 79. | Prva faza opremanja Laboratorija za konstrukcije Građevinskog fakulteta u Rijeci - Grupa III: Kidalica s temperaturnom komorom materijala i konstrukcija | V-11/2014 | 2014/S 002-0027381 | Otvoreni postupak | 4.443.709,20 kn | 4.11.2014. | 250 dana | Zwick GmbH & Co. KG Ulm, Njemačka | 9.7.2015. | 4.443.709,20 kn |
| 80. | Prva faza opremanja Laboratorija za konstrukcije Građevinskog fakulteta u Rijeci - Grupa VI: Aktuator s pripadnim agregatom i zatvorenim sustavom hlađenja materijala i konstrukcija | V-11/2014 | 2014/S 002-0027381 | Otvoreni postupak | 2.778.151,50 kn | 4.11.2014. | 250 dana | Zwick GmbH & Co. KG Ulm, Njemačka | 9.7.2015. | 2.778.151,50 kn |
| 81. | Nabava zračnog tunela za Laboratorij za hidrotehniku | M-20/2014 | 2014/S 002-0045434 | Otvoreni postupak | 425.000,00 kn | 6.11.2014. | 150 dana | Belmet97 d.o.o. Zagreb | 10.3.2015. | 425.000,00 kn |
| 82. | Druga faza opremanja Laboratorija za materijale Građevinskog fakulteta: Nabava opreme za ispitivanje fizikalnih parametara | V-19/2014 | 2014/S 002-0038054 | Otvoreni postupak | 5.246.627,50 kn | 6.11.2014. | 90 dana | Belmet97 d.o.o. Zagreb | 3.2.2015. | 5.246.627,50 kn |
| 83. | Treća faza opremanja Laboratorija za geotehniku Građevinskog fakulteta - Grupa 1: Nabava različite laboratorijske i terenske opreme | M-18/2014 | 2014/S 002-0040247 | Otvoreni postupak | 346.750,00 kn | 7.11.2014. | 90 dana | RO-Tehnologija d.o.o. Opatija | 22.12.2014. | 346.750,00 kn |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|--|--|------------|-----------------|
| 84. | Treća faza opremanja Laboratorija za geotehniku Građevinskog fakulteta - Grupa 2: Nabava opreme za uzorkovanje i ispitivanje zbijenosti tla | M-18/2014 | 2014/S 002-0040247 | Otvoreni postupak | 183.750,00 kn | 7.11.2014. | 75 dana | RO-Tehnologija d.o.o. Opatija | 3.2.2015. | 183.750,00 kn |
| 85. | Druga faza opremanja Laboratorija za prometnice Građevinskog fakulteta u Rijeci - Grupa 2: Deflektometri | V-18/2014 | 2014/S 002-0038052 | Otvoreni postupak | 1.312.500,00 kn | 7.11.2014. | 90 dana | RO-Tehnologija d.o.o. Opatija | 29.1.2015. | 1.312.500,00 kn |
| 86. | Druga faza opremanja Laboratorija za geotehniku Građevinskog fakulteta: Mehanika tla – Napredna ispitivanja tla | V-20/2014 | 2014/S 002-0038716 | Otvoreni postupak | 3.636.250,00 kn | 7.11.2014. | 120 dana | RO-Tehnologija d.o.o. Opatija | 9.3.2015. | 3.636.250,00 kn |
| 87. | Izrada idejnog, glavnog, izvedbenog projekta i projekta unutrašnjeg uređenja i opreme trodijelne sportske dvorane u Sveučilišnom kampusu | V-13/2014 | 2014/S 002-0033804 | Otvoreni postupak | 1.362.500,00 kn | 10.11.2014. | Idejni projekt 30 dana, glavni projekt 100 dana, izvedbeni projekt, projekt unutrašnjeg uređenja i opreme i pripadajućeg troškovnika 100 dana od ishodovanja građevinske dozvole | Zajednica ponuditelja: Arhitektonski fakultet Zagreb, AT.AR. d.o.o. Zagreb | 5.4.2017. | 1.306.150,00 kn |
| 88. | Nabava senzora i akvizicijske opreme za laboratorije Građevinskog fakulteta - Grupa 2: Nabava akvizicijske opreme | M-16/2014 | 2014/S 002-0038046 | Otvoreni postupak | 1.049.993,75 kn | 20.11.2014. | 90 dana | Veski d.o.o. Zagreb | 6.1.2015. | 1.049.993,75 kn |
| 89. | Druga faza opremanja Laboratorija za precizno inženjerstvo i tehnologiju mikro i nano sustava - Grupa I - Mikro kidalica za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala | M-19/2014 | 2014/S 002-0040249 | Otvoreni postupak | 193.745,00 kn | 20.11.2014. | 60 dana | Shimadzu d.o.o. Zagreb | 13.3.2015. | 193.745,00 kn |
| 90. | Treća faza opremanja laboratorija Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci - Grupa I: Oprema za vaganje | V-17/2014 | 2014/S 002-0037362 | Otvoreni postupak | 192.800,00 kn | 21.11.2014. | 45 dana | Tehničar - Uniconp d.o.o. Zagreb | 9.12.2014. | 192.800,00 kn |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------|---------------------------------|------------|-----------------|
| 91. | Nabava zajedničke kapitalne opreme za Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije Sveučilišta u Rijeci: Skanirajući (pretražni) elektronski mikroskop (SEM) | V-24/2014 | 2014/S 002-0041204 | Otvoreni postupak | 6.437.500,00 kn | 25.11.2014. | 150 dana | Scan d.o.o. Preddvor, Slovenija | 2.4.2015. | 6.437.500,00 kn |
| 92. | Nabava senzora za laboratorije Građevinskog fakulteta | M-21/2014 | 2014/S 002-0046066 | Otvoreni postupak | 549.875,00 kn | 28.11.2014. | 60 dana | Belmet97 d.o.o. Zagreb | 27.1.2015. | 549.875,00 kn |
| 93. | Opremanje Laboratorija za konstrukcije Građevinskog fakulteta u Rijeci - Grupa II: Prijenosni uređaj za nerazorno otkrivanje i mjerenje armature u betonu, oprema za korozijska ispitivanja, uređaj za mjerenje temperature i vlage, mjerilo za pukotine, daljinomjer i osciloskop | V-29/2014 | 2014/S 002-0044677 | Otvoreni postupak | 558.196,25 kn | 1.12.2014. | 100 dana | Labsys d.o.o. Ig, Slovenija | 9.3.2015. | 558.196,25 kn |
| 94. | Opremanje Laboratorija za konstrukcije Građevinskog fakulteta u Rijeci - Grupa I: Potresne platforme | V-29/2014 | 2014/S 002-0044677 | Otvoreni postupak | 1.875.000,00 kn | 3.12.2014. | 120 dana | Belmet97 d.o.o. Zagreb | 2.4.2015. | 1.875.000,00 kn |
| 95. | Nabava zajedničke kapitalne opreme za Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije Sveučilišta u Rijeci: Sistem za depoziciju atomskih slojeva (ALD) | V-25/2014 | 2014/S 002-0041746 | Otvoreni postupak | 3.161.250,00 kn | 8.12.2014. | 150 dana | Beneq Oy Vantaa, Finska | 6.5.2015. | 3.161.250,00 kn |
| 96. | Treća faza opremanja Laboratorija za prometnice Građevinskog fakulteta - Grupa I: Nabava laserskog profilomjera | V-22/2014 | 2014/S 002-0045509 | Otvoreni postupak | 2.200.000,00 kn | 8.12.2014. | 120 dana | RO-Tehnologija d.o.o. Opatija | 10.6.2015. | 2.200.000,00 kn |
| 97. | Treća faza opremanja Laboratorija za prometnice Građevinskog fakulteta - Grupa II: Nabava georadara | V-22/2014 | 2014/S 002-0045509 | Otvoreni postupak | 577.500,00 kn | 8.12.2014. | 90 dana | RO-Tehnologija d.o.o. Opatija | 18.6.2015. | 577.500,00 kn |
| 98. | Nabava opreme za genomiku - Grupa I: Oprema za visokoprotlačnu genomiku | M-28/2014 | 2014/S 002-0050888 | Otvoreni postupak | 469.995,10 kn | 15.12.2014. | 45 dana | Biosistemi d.o.o. Zagreb | 29.1.2015. | 469.995,10 kn |
| 99. | Nabava opreme za genomiku - Grupa II: Oprema za proteinsku gel - elektroforezu te slikanje i dokumentiranje gelova | M-28/2014 | 2014/S 002-0050888 | Otvoreni postupak | 928.622,34 kn | 15.12.2014. | 45 dana | Biosistemi d.o.o. Zagreb | 29.1.2015. | 928.622,34 kn |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|---------------------|--|-----------------|-------------|----------|---|-------------|-----------------|
| 100. | Pripremanje uzoraka - glodanje/bušenje/brušenje/tokarenje za Laboratorij za precizno inženjerstvo i tehnologiju mikro i nanosustava | M-29/2014 | 2014/S 002-0051648 | Otvoreni postupak | 1.180.242,48 kn | 18.12.2014. | 90 dana | Teximp d.o.o. Sesvete | 2.4.2015. | 1.180.242,48 kn |
| 101. | Nabava opreme za laboratorijsko ispitivanje stijena | V-27/2014 | 2014/S 002-0044442 | Otvoreni postupak | 3.535.500,00 kn | 18.12.2014. | 180 dana | FORM+TEST Seidner & Co. GmbH Riedlingen, Njemačka | 16.7.2015. | 3.535.500,00 kn |
| 102. | Nabava laboratorijske kidalice za Laboratorij za istraživanje makromolekula | M-24/2014 | 2014/S 002-0050400 | Otvoreni postupak | 240.888,75 kn | 19.12.2014. | 60 dana | Shimadzu d.o.o. Zagreb | 31.3.2015. | 240.888,75 kn |
| 103. | Nabava elektronike za generiranje i mjerenje signala za Laboratorij za nelinearnu i kvantnu optiku | M-22/2014 | 2014/S 002-0049498 | Otvoreni postupak | 243.936,20 kn | 22.12.2014. | 30 dana | Primotronic d.o.o. Zagreb | 29.12.2014. | 243.936,20 kn |
| 104. | Druga faza opremanja Laboratorija za konstrukcije Građevinskog fakulteta u Rijeci - Grupa I: Integrirani sustav za modalnu analizu konstrukcija | V-30/2014 | 2014/S 002- 0045681 | Otvoreni postupak | 711.586,25 kn | 31.12.2014. | 60 dana | Belmet97 d.o.o. Zagreb | 26.2.2015. | 711.586,25 kn |
| 105. | Treća faza opremanja Laboratorija za materijale Građevinskog fakulteta - Grupa I: Nabava opreme za nerazorno ispitivanje materijala | M-23/2014 | 2014/S 002-0050373 | Otvoreni postupak | 497.500,00 kn | 12.1.2015. | 60 dana | ST Inženjering d.o.o. Kašina | 5.3.2015. | 497.500,00 kn |
| 106. | Nabava ionskog topa i dodatne opreme za XPS instrument za dubinsko profiliranje uzoraka | M-30/2014 | 2014/S 015-0060552 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 534.500,00 kn | 15.1.2015. | 90 dana | SPECS Surface Nano Analysis GmbH Berlin, Njemačka | 10.4.2015. | 534.500,00 kn |
| 107. | Nabava instrumenata za direktni i indirektni snimak za Laboratorij za konstrukcije Građevinskog fakulteta u Rijeci | M-32/2014 | 2014/S 015-0060795 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 787.068,75 kn | 15.1.2015. | 90 dana | Geo-centar d.o.o. Čakovec | 25.3.2015. | 787.068,75 kn |
| 108. | Nabava laboratorijskog dvovaljka za Laboratorij za istraživanje makromolekula | M-35/2014 | 2014/S 002-0058209 | Otvoreni postupak | 246.318,75 kn | 15.1.2015. | 70 dana | AnAs d.o.o. Zagreb | 30.6.2015. | 246.318,75 kn |
| 109. | Peta faza opremanja laboratorija Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci - Grupa VI: Oprema za sterilizaciju autoklavom i liofilizaciju | V-23/2014 | 2014/S 002-0045432 | Otvoreni postupak | 407.568,75 kn | 15.1.2015. | 45 dana | Primalab d.o.o. Zabok | 20.3.2015. | 407.568,75 kn |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------|--|-------------|-------------------|
| 110. | Stručni nadzor nad izvođenjem građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova na izgradnji tri objekta smješta sa studentskim centrom u Sveučilišnom kampusu | V-16/2014 | 2014/S 002-0036711 | Otvoreni postupak | 737.500,00 kn | 16.1.2015. | 2 godine | Interkonzalting d.o.o. Zagreb | 20.12.2016. | 737.500,00 kn |
| 111. | Treća faza opremanja Laboratorija za materijale Građevinskog fakulteta - Grupa II: Nabava različite laboratorijske opreme | M-23/2014 | 2014/S 002-0050373 | Otvoreni postupak | 225.213,24 kn | 20.1.2015. | 75 dana | Matest S.p.A. unipersonale Treviolo, Italija | 5.3.2015. | 225.213,24 kn |
| 112. | Građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi na izgradnji tri objekta smješta sa studentskim centrom u sveučilišnom kampusu | V-15/2014 | 2014/S 002-0035993 | Otvoreni postupak | 117.795.545,09 kn | 22.1.2015. | 500 dana | Zajednica ponuditelja: Lavčević d.d. Split, Lavčević - montažni elementi d.o.o. Split, Lavčević Šibenik d.o.o. Šibenik, Lavčević - mehanizacija d.o.o. Split, Lavčević - inženjering d.o.o. Split; Podizvoditelji: A.K.B. d.o.o. Rijeka, Prolux d.o.o. Split | 14.10.2016. | |
| 112.1. | | | | | | Dodatak I ugovoru 11.5.2016. | 15.6.2016. | Zajednica ponuditelja: Lavčević d.d. Split, Lavčević - montažni elementi d.o.o. Split, Lavčević Šibenik d.o.o. Šibenik, Lavčević - mehanizacija d.o.o. Split, Lavčević - inženjering d.o.o. Split; Podizvoditelji: A.K.B. d.o.o. Rijeka, Prolux d.o.o. Split | 14.10.2016. | 117.795.545,09 kn |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|-----------------|
| 112.2. | | | | | | Dodatak II ugovoru 14.6.2016. | 15.10.2016. | Zajednica ponuditelja: Lavčević d.d. Split, Lavčević - montažni elementi d.o.o. Split, Lavčević Šibenik d.o.o. Šibenik, Lavčević - mehanizacija d.o.o. Split, Lavčević - inženjering d.o.o. Split; Podizvoditelji: A.K.B. d.o.o. Rijeka, Prolux d.o.o. Split | 14.10.2016. | |
| 112.3. | | | | | 5.733.604,40 kn | Dodatak III ugovoru 9.8.2016. | 15.10.2016. | Zajednica ponuditelja: Lavčević d.d. Split, Lavčević - montažni elementi d.o.o. Split, Lavčević Šibenik d.o.o. Šibenik, Lavčević - mehanizacija d.o.o. Split, Lavčević - inženjering d.o.o. Split; Podizvoditelji: A.K.B. d.o.o. Rijeka, Prolux d.o.o. Split | 14.10.2016. | 5.733.604,40 kn |
| 112.4. | | | | | 2.124.580,98 kn | Dodatak IV ugovoru 20.12.2016. | 20.12.2016. | Zajednica ponuditelja: Lavčević d.d. Split, Lavčević - montažni elementi d.o.o. Split, Lavčević Šibenik d.o.o. Šibenik, Lavčević - mehanizacija d.o.o. Split, Lavčević - inženjering d.o.o. Split; Podizvoditelji: A.K.B. d.o.o. Rijeka, Prolux d.o.o. Split | 20.12.2016. | 2.124.580,98 kn |
| 114. | Peta faza opremanja laboratorija Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci - Grupa IV: Oprema za laboratorijsku sigurnost i pohranu uzoraka | V-23/2014 | 2014/S 002-0045432 | Otvoreni postupak | 296.507,50 kn | 23.1.2015. | 45 dana | RU-VE d.o.o. Sveta Nedelja | 27.2.2015. | 296.507,50 kn |
| 115. | Peta faza opremanja laboratorija Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci - Grupa V: Oprema za sterilizaciju i inkubaciju | V-23/2014 | 2014/S 002-0045432 | Otvoreni postupak | 372.836,25 kn | 23.1.2015. | 45 dana | RU-VE d.o.o. Sveta Nedelja | 9.3.2015. | 372.836,25 kn |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|---------|--|------------|-----------------|
| 116. | Peta faza opremanja laboratorija Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci - Grupa VII: Oprema za fizikalnu kemiju | V-23/2014 | 2014/S 002-0045432 | Otvoreni postupak | 1.512.484,71 kn | 23.1.2015. | 45 dana | Instrumentalia Adria d.o.o. Zagreb | 24.3.2015. | 1.512.484,71 kn |
| 117. | Nabava informatičke opreme za sveučilišne odjele - Grupa II: Prijenosna računala OS X | M-33/2014 | 2014/S 002-0057163 | Otvoreni postupak | 38.643,25 kn | 23.1.2015. | 40 dana | FILEX d.o.o. Zagreb | 11.2.2015. | 38.643,25 kn |
| 118. | Nabava informatičke opreme za sveučilišne odjele - Grupa I: Računalna oprema | M-33/2014 | 2014/S 002-0057163 | Otvoreni postupak | 101.516,25 kn | 26.1.2015. | 20 dana | Ventex d.o.o. Rijeka | 16.2.2015. | 101.516,25 kn |
| 119. | Nabava 3D printera za Sveučilište u Rijeci | V-28/2014 | 2014/S 002-0050438 | Otvoreni postupak | 3.212.500,00 kn | 27.1.2015. | 60 dana | SA.BOR s.r.l. Pordenone, Italija | 19.3.2015. | 3.212.500,00 kn |
| 120. | Peta faza opremanja laboratorija Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci - Grupa I: Oprema za stanične kulture | V-23/2014 | 2014/S 002-0045432 | Otvoreni postupak | 442.382,50 kn | 30.1.2015. | 45 dana | Kemolab d.o.o. Zagreb | 10.4.2015. | 442.382,50 kn |
| 121. | Peta faza opremanja laboratorija Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci - Grupa II: Oprema za pripremu uzoraka i analizu | V-23/2014 | 2014/S 002-0045432 | Otvoreni postupak | 388.953,58 kn | 30.1.2015. | 45 dana | Kemolab d.o.o. Zagreb | 10.4.2015. | 388.953,58 kn |
| 122. | Nabava turbomolekularnih pumpi za Laboratorij za fiziku površina i materijala | M-31/2014 | 2014/S 002-0057148 | Otvoreni postupak | 260.000,00 kn | 30.1.2015. | 60 dana | Scan d.o.o. Preddvor, Slovenija | 11.3.2015. | 260.000,00 kn |
| 123. | Nabava plinskog adsorpcijskog porozimetra za Laboratorij za istraživanje makromolekula | M-26/2014 | 2014/S 002-0050447 | Otvoreni postupak | 406.350,00 kn | 11.2.2015. | 60 dana | Ohm LAB d.o.o. Zabok | 18.6.2015. | 406.350,00 kn |
| 124. | Nabava opreme za mikroskopiranje i analizu izvanstaničnih reakcijskih puteva - Grupa I: Oprema za molekularno-biološku mikroskopiju | V-33/2014 | 2014/S 002-0056759 | Otvoreni postupak | 4.678.447,50 kn | 18.2.2015. | 45 dana | Carl Zeiss d.o.o. Zagreb | 29.4.2015. | 4.678.447,50 kn |
| 125. | Nabava opreme za ispitivanje bitumenskih mješavina za Laboratorij za prometnice Građevinskog fakulteta | M-27/2014 | 2014/S 002-0050426 | Otvoreni postupak | 1.625.000,00 kn | 23.2.2015. | 90 dana | RO-Tehnologija d.o.o. Opatija | 29.5.2015. | 1.625.000,00 kn |
| 126. | Nabava opreme za mikroskopiranje i analizu izvanstaničnih reakcijskih puteva - Grupa II: Oprema za analizu izvanstaničnih reakcijskih puteva | V-33/2014 | 2014/S 002-0056759 | Otvoreni postupak | 1.175.000,00 kn | 25.2.2015. | 45 dana | Zajednica ponuditelja: Vemed d.o.o. Zagreb, Pharmakon distribucija d.o.o. Zagreb | 28.4.2015. | 1.175.000,00 kn |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|--------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------|---|-------------|---|
| 127. | Opskrba električnom energijom | 5/2014 | 2014/S 002-0043401 | Otvoreni postupak | 748.329,91 kn | Ugovor po OS DUSJN 30.3.2015. | 12 mjeseci | HEP Opskrba d.o.o. Zagreb | 31.3.2016. | 965.178,24 kn Plaćen je veći iznos od ugovorenog zbog veće potrošnje od predviđene |
| 127.1. | | | | | | Aneks Ugovoru po OS 22.4.2015. | 12 mjeseci | HEP Opskrba d.o.o. Zagreb | 31.3.16. | |
| 128. | Oprema za funkcijsku mikroskopiju Odjela za biotehnologiju | V-31/2014 | 2015/S 015-0012084 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 4.916.683,10 kn | 1.4.2015. | 45 dana | Olympus d.o.o. Zagreb | 13.5.2015. | 4.916.683,10 kn |
| 129. | Nabava ultrazvučnog uređaja i tvrdomjera za čelik za Laboratorij za konstrukcije Građevinskog fakulteta | M-36/2014 | 2014/S 002-0059493 | Otvoreni postupak | 434.250,00 kn | 17.4.2015. | 75 dana | Idef d.o.o. Zagreb Podizvoditelj: CeNI - Hrvatski centar za nerazorna ispitivanja Zagreb | 24.9.2015. | 434.250,00 kn |
| 130. | Projektantski nadzor nad izvođenjem građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova na izgradnji tri objekta smješta sa studentskim centrom u Sveučilišnom kampusu | M-02/2015 | 2015/S 015-0021264 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 712.250,00 kn | 28.5.2015. | 1 godina | x.3.m. d.o.o. za projektiranje Zagreb | 20.12.2016. | 712.250,00 kn |
| 131. | Izrada glavnog projekta, izvedbenog projekta, projekta opreme i troškovnika za zgradu Centra za translacijska medicinska istraživanja | V-01/2015 | 2015/S 002-0012134 | Otvoreni postupak | 1.736.212,50 kn | 3.6.2015. | 1 godina | CAPITAL ING d.o.o. Zagreb | 15.4.2016. | 1.736.212,50 kn |
| 132. | Pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata Sveučilišnog kampusa što uključuje usluge autoophodnje Sveučilišnog kampusa i zaštitarske usluge čuvanja objekta SO uključujući nadzor svih objekata u Sveučilišnom kampusu putem CNUS-a te održavanje sigurnosnih sustava, sustava vatrodjave i CO-o na objektima kampusa Sveučilišta u Rijeci | M-01/2015 | 2015/S 003-0024867 | Usluge iz Dodatka IIB | 624.166,75 kn | 12.6.2015. | 1 godina | Zajednica ponuditelja: SECURITAS HRVATSKA d.o.o. Zagreb, Aeroteh d.o.o. Zagreb | 31.5.2016. | 624.166,75 kn |
| 132.1. | | | | | 62.416,67 kn | Anex ugovora 1.6.2016. | 31.7.2016. | Zajednica ponuditelja: SECURITAS HRVATSKA d.o.o. Zagreb, Aeroteh d.o.o. Zagreb | 31.7.2016. | 62.416,67 kn |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|--------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|--|-------------|------------------|
| 133. | Nabava visoko učinkovitog računalnog okruženja s popratnom opremom i prilagodbom prostora za Centar za napredno računanje i modeliranje Sveučilišta u Rijeci | V-12/2014 | 2014/S 002-0032885 | Natjecateljski dijalog | 44.706.250,01 kn | 24.6.2015. | 150 dana | Zajednica ponuditelja: SMARTIS d.o.o. Ljubljana, SMARTIS d.o.o. Zagreb | 6.11.2015. | 44.706.250,01 kn |
| 134. | Nabava laboratorijske opreme za Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci - Grupa II: Oprema za organsku sintezu | V-03/2015 | 2015/S 002-0022498 | Otvoreni postupak | 940.060,81 kn | 1.9.2015. | 60 dana | Zajednica ponuditelja: AnAs d.o.o. Zagreb, Ohm LAB d.o.o. Zabok | 2.11.2015. | 940.060,81 kn |
| 135. | Nabava laboratorijske opreme za Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci - Grupa I: Sitna oprema za kemijske laboratorije | V-03/2015 | 2015/S 002-0022498 | Otvoreni postupak | 1.324.453,75 kn | 2.9.2015. | 60 dana | RU-VE d.o.o. Sveta Nedelja | 12.11.2015. | 1.324.453,75 kn |
| 136. | Nabava opreme za HPC vizualizaciju visoke razlučivosti za Centar za napredno računanje i modeliranje Sveučilišta u Rijeci - Grupa I: Osnova sustava za HPC vizualizaciju visoke razlučivosti | V-04/2015 | 2015/S 002-0027377 | Otvoreni postupak | 1.095.831,25 kn | 26.10.2015. | 30 dana | Silicon Master d.o.o. Zagreb | 13.11.2015. | 1.095.831,25 kn |
| 137. | Nabava opreme za HPC vizualizaciju visoke razlučivosti za Centar za napredno računanje i modeliranje Sveučilišta u Rijeci - Grupa II: Ostale komponente HPC sustava | V-04/2015 | 2015/S 002-0027377 | Otvoreni postupak | 173.625,00 kn | 26.10.2015. | 30 dana | Silicon Master d.o.o. Zagreb | 13.11.2015. | 173.625,00 kn |
| 138. | Nabava računalne opreme za Sveučilište u Rijeci - Grupa I: Računalna oprema | M-04/2015 | 2015/S 002-0034847 | Otvoreni postupak | 522.425,00 kn | 24.12.2015. | 30 dana | Ventex d.o.o. Kostrena | 30.12.2015. | 522.425,00 kn |
| 139. | Nabava računalne opreme za Sveučilište u Rijeci - Grupa II: Računala OS X | M-04/2015 | 2015/S 002-0034847 | Otvoreni postupak | 41.565,00 kn | 28.12.2015. | 30 dana | SP SISTEMI d.o.o. Zagreb | 29.12.2015. | 41.565,00 kn |
| 140. | Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji prometnica i šetnice s pratećom infrastrukturom u Sveučilišnom kampusu u Rijeci | M-05/2015 | 2015/S 002-0034853 | Otvoreni postupak | 98.750,00 kn | 5.1.2016. | 320 dana | INTERKONZALTING d.o.o. Zagreb | 29.5.2017. | 98.750,00 kn |
| 141. | Radovi na izgradnji prometnica i šetnice s pratećom infrastrukturom u Sveučilišnom kampusu u Rijeci | M-03/2015 | 2015/S 002-0034562 | Otvoreni postupak | 19.285.147,85 kn | 11.1.2016. | 309 dana | G.P.P. Mikić d.o.o. Omišalj | 26.10.2017. | 20.281.543,04 kn |
| 141.1. | | | | | | Dodatak I ugovoru 29.3.2016. | 15.11.2016. | G.P.P. Mikić d.o.o. Omišalj | 26.10.2017. | |
| 141.2. | | | | | 1.060.611,27 kn | Dodatak II ugovoru 11.11.2016. | 9.2.2017. | G.P.P. Mikić d.o.o. Omišalj | 26.10.2017. | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|--------------------|--|-------------------|---|-------------|---|-------------|--|
| 142. | Nabava aktivne mrežne CISCO opreme | M-07/2015 | 2015/S 002-0040189 | Otvoreni postupak | 568.639,58 kn | 29.2.2016. | 90 dana | Multilink inženjering rješenja i konzalting d.o.o. Rijeka | 27.6.2016. | 568.639,58 kn |
| 143. | Opskrba električnom energijom | 5/2014 | 2014/S 002-0043401 | Otvoreni postupak | 198.298.962,50 kn | Okvirni sporazum 07.12.2015. - sklopio Državni ured za središnju javnu nabavu | 2 godine | HEP Opskrba d.o.o. Zagreb | | DUSJN |
| 143.1. | | | | | 467.004,35 kn | Ugovor po OS DUSJN 01.04.2016. | 24 mjeseca | HEP Opskrba d.o.o. Zagreb | 01.04.2018. | 5.015.384,57 kn Plaćen je veći iznos od ugovorenog zbog veće potrošnje od predviđene |
| 143.2. | | | | | 829.912,47 kn | Aneks Ugovoru po OS DUSJN 01.08.2016. | | HEP Opskrba d.o.o. Zagreb | 01.04.2018. | |
| 144. | Usluge održavanja termotehničkih sustava i instalacija objekata sveučilišnog Kampusu i Rektorata - Grupa I: Godišnje održavanje termotehničkih sustava i instalacija objekata Filozofskog i Učiteljskog fakulteta, Sveučilišnih odijela, Građevinskog fakulteta, Studentske prehrane, Akademije primijenjenih umjetnosti i zgrade Rektorata za 2016. godinu | M-06/2015 | 2016/S 014-0001113 | Otvoreni postupak | 245.250,00 kn | 30.3.2016. | 1 godina | MATULJI - INSTALACIJE d.o.o. Rijeka | 30.3.2017. | 245.250,00 kn |
| 145. | Usluge održavanja termotehničkih sustava i instalacija objekata sveučilišnog Kampusu i Rektorata - Grupa II: Rezervni dijelovi za izvanredno održavanje termotehničkih sustava i instalacija objekata Filozofskog i Učiteljskog fakulteta, Sveučilišnih odijela, Građevinskog fakulteta, Studentske prehrane, Akademije primijenjenih umjetnosti i zgrade Rektorata za 2016. godinu | M-06/2015 | 2016/S 014-0001113 | Otvoreni postupak | 150.499,90 kn | 30.3.2016. | 1 godina | MATULJI - INSTALACIJE d.o.o. Rijeka | 30.3.2017. | 150.499,90 kn |
| 146. | Dvogodišnja opskrba toplinske energije za Kampus Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2016.-2018. godine | V-03/2016 | 2016/S 015-0009118 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 5.905.800,00 kn | 29.4.2016. | 2 godine | ENERGO d.o.o. Rijeka | 01.5.2018. | Naručitelj i središnje tijelo za javnu nabavu je realizirao 2.888.589,02 kn od ukupnog ugovorenog iznosa, preostali iznos su sastavnice Sveučilišta u Rijeci |
| 147. | Nabava, isporuka i montaža namještaja za objekte studentskog smještaja | V-01/2016 | 2016/S 002-0001249 | Otvoreni postupak | 16.809.887,50 kn | 20.5.2016. | 27.06.2016. | TVIN d.o.o. Virovitica | 14.10.2016. | 16.809.591,25 kn |
| 147.1. | | | | | | Dodatak I ugovoru 20.5.2016. | 25.8.2016 | TVIN d.o.o. Virovitica | 14.10.2016. | |
| 147.2. | | | | | | Dodatak II ugovoru 21.7.2016. | 25.8.2016 | TVIN d.o.o. Virovitica | 14.10.2016. | |
| 148. | Pružanje usluga godišnjeg čišćenja prostorija objekata sveučilišnog kampusa | M-01/2016 | 2016/S 002-0004945 | Otvoreni postupak | 297.198,00 kn | 1.6.2016. | 1 godina | M PLUS j. d.o.o. Rijeka | 1.6.2017. | 236.493,70 kn |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|--------------------|--|---------------|-------------------------|----------|--|-------------|---------------|
| 149. | Isporuka sitnog inventara i opreme za objekte studentskog smještaja na Kampusu - Grupa II: Posuđe i predmeti za opremanje čajnih kuhinja, soba i apartmana u paviljonima | V-02/2016 | 2016/S 014-0004686 | Otvoreni postupak | 576.351,69 kn | 21.6.2016. | 45 dana | VELPRO-CENTAR d.o.o. Zagreb | 14.12.2016. | 529.373,94 kn |
| 150. | Isporuka sitnog inventara i opreme za objekte studentskog smještaja na Kampusu - Grupa III: Posteljina, deke i ručnici | V-02/2016 | 2016/S 014-0004686 | Otvoreni postupak | 387.776,25 kn | 21.6.2016. | 45 dana | VELPRO-CENTAR d.o.o. Zagreb | 11.7.2016. | 387.776,25 kn |
| 151. | Izrada, tisak i isporuka kompleta diploma za sastavnice Sveučilišta u Rijeci | M-02/2016 | 2016/S 002-0010101 | Otvoreni postupak | 491.819,00 kn | 22.8.2016. | 2 godine | HARTA d.o.o. Kastav | 22.8.2018. | 277.534,95 kn |
| 151.1. | | | | | 245.909,50 kn | Ugovor po OS 12.9.2016. | 1 godina | HARTA d.o.o. Kastav | 12.9.2017. | 155.881,00 kn |
| 151.2. | | | | | 245.909,50 kn | Ugovor po OS 6.10.2017. | 1 godina | HARTA d.o.o. Kastav | 6.10.2018. | 121.653,95 kn |
| 152. | Nabava računalne opreme za Sveučilište u Rijeci - Grupa I: Računalna oprema | M-03/2016 | 2016/S 002-0010331 | Otvoreni postupak | 368.936,25 kn | 28.6.2016. | 21 dan | Ventex d.o.o. Kostrena | 18.7.2016. | 368.936,25 kn |
| 153. | Nabava računalne opreme za Sveučilište u Rijeci - Grupa III: Računalna oprema specifičnih konfiguracija | M-03/2016 | 2016/S 002-0010331 | Otvoreni postupak | 54.332,50 kn | 28.6.2016. | 21 dan | VENTEX d.o.o. Kostrena | 29.6.2016. | 54.332,50 kn |
| 154. | Nabava računalne opreme za Sveučilište u Rijeci - Grupa II: Računala OS X | M-03/2016 | 2016/S 002-0010331 | Otvoreni postupak | 105.100,00 kn | 29.6.2016. | 21 dan | SP SISTEMI d.o.o. Zagreb | 30.6.2016. | 105.100,00 kn |
| 155. | Usluga tiska i izrade promo materijala za Sveučilište u Rijeci - Grupa I: Papirni tisak | M-04/2016 | 2016/S 002-0013893 | Otvoreni postupak | 259.519,38 kn | 24.8.2016. | 1 godina | Narodne novine d.d. Zagreb | 24.8.2017. | 259.519,38 kn |
| 156. | Edukacija od strane vanjskih eksperata za Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci - Grupa VIII: Procesi i proizvodnja lijeka | M-05/2016 | 2016/S 002-0014685 | Otvoreni postupak | 56.250,00 kn | 26.8.2016. | 30 dana | JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. Rijeka | 14.9.2016. | 56.250,00 kn |
| 157. | Edukacija od strane vanjskih eksperata za Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci - Grupa II: Toksikologija | M-07/2016 | 2016/S 015-0020439 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 29.995,00 kn | 16.9.2016. | 30 dana | Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb | 16.9.2016. | 29.995,00 kn |
| 158. | Edukacija od strane vanjskih eksperata za Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci - Grupa IV: Instrumentalne metode medicinske kemije | M-07/2016 | 2016/S 015-0020439 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 63.700,00 kn | 16.9.2016. | 30 dana | Institut Ruđer Bošković Zagreb | 16.9.2017. | 63.700,00 kn |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|--------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|--|--|-------------|--|
| 159. | Pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata Sveučilišnog kampusa što uključuje usluge autoopodnje Sveučilišnog kampusa i zaštitarske usluge čuvanja i nadzor svih objekata Sveučilišnog kampusa putem CNUS-a te održavanje sigurnosnih sustava, sustava vatrodajave i plinodajave na objektima kampusa Sveučilišta u Rijeci | M-10/2016 | | Usluge iz Dodatka II. B | 975.063,95 kn | 9.11.2016. | 1 godina | Zajednica ponuditelja: SECURITAS HRVATSKA d.o.o. Zagreb, Aeroteh d.o.o. Zagreb | 9.11.2017. | Naručitelj i središnje tijelo za javnu nabavu je realizirao 252.591,80 kn od ukupnog ugovorenog iznosa, preostali iznos su sastavnice Sveučilišta u Rijeci |
| 159.1. | | | | | | Dodatak I ugovoru 9.11.2017. | 31.12.2017. odnosno do okončanja postupka javne nabave | Zajednica ponuditelja: SECURITAS HRVATSKA d.o.o. Zagreb, Aeroteh d.o.o. Zagreb | 27.02.2018. | 156.771,68 kn |
| 160. | Usluga tiska i izrade promo materijala za Sveučilište u Rijeci - Grupa I: Tisak na razne artikle | M-06/2016 | 2016/S 002-0018773 | Otvoreni postupak | 133.641,25 kn | Okvirni sporazum 23.11.2016. | 1 godina | Altocomm d.o.o. Zagreb | 23.11.2017. | 129.538,13 kn |
| 161. | Usluga tiska i izrade promo materijala za Sveučilište u Rijeci - Grupa II: Tisak na tekstil | M-06/2016 | 2016/S 002-0018773 | Otvoreni postupak | 245.848,75 kn | Okvirni sporazum 23.11.2016. | 1 godina | Altocomm d.o.o. Zagreb | 23.11.2017. | 245.743,26 kn |
| 162. | Nabava i isporuka elektroničke opreme te unutarnjeg i vanjskog inventara za objekte studentskog smještaja na Kampusu - Grupa II: Metalni ormari, betonske klupe i koševi | M-09/2016 | 2016/S 002-0020536 | Otvoreni postupak | 151.875,00 kn | 30.11.2016. | 45 dana | Školski servis d.o.o. Zagreb | 6.3.2017. | 151.875,00 kn |
| 163. | Nabava i isporuka elektroničke opreme te unutarnjeg i vanjskog inventara za objekte studentskog smještaja na Kampusu - Grupa V: Kreveti i madraci (dodatni pomoćni kreveti) | M-09/2016 | 2016/S 002-0020536 | Otvoreni postupak | 98.600,00 kn | 30.11.2016. | 45 dana | Školski servis d.o.o. Zagreb | 20.2.2017. | 98.600,00 kn |
| 164. | Projekt 1. faze ulaganja u uređenje Medicinske kemije | BN-01/2017 | | Jednostavna nabava | 68.800,00 kn | Narudžbenica 7.2.2017. | 30 dana | SOLE-COMMERCE d.o.o. Zagreb | 16.3.2017. | 68.800,00 kn |
| 165. | Izrada projekta plinifikacije | BN-02/2017 | | Jednostavna nabava | 39.850,00 kn | Narudžbenica 7.2.2017. | 30 dana | MULTUS d.o.o. Zagreb | 16.3.2017. | 39.850,00 kn |
| 166. | Tiskanje knjige D. Rukavina | BN-03/2017 | | Jednostavna nabava | 86.250,00 kn | Narudžbenica 7.2.2017. | 30 dana | Tiskarski obrt SUŠAK Rijeka | 21.2.2017. | 86.250,00 kn |
| 167. | Pregled fasade Filozofskog i Učiteljskog fakulteta alpinističkom tehnikom | BN-05/2017 | | Jednostavna nabava | 58.375,00 kn | Narudžbenica 21.2.2017. | 7 dana | MOTIV d.o.o. Rijeka | 27.3.2017. | 58.375,00 kn |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|--|-------------|---|
| 168. | Nabava dodatnih protupožarnih aparata zgrade Sveučilišnih odjela | BN-07/2017 | | Jednostavna nabava | 46.560,00 kn | Narudžbenica 27.2.2017. | 30 dana | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA d.o.o. Rijeka | 11.4.2017. | 46.560,00 kn |
| 169. | Nabava i isporuka elektroničke opreme te unutarnjeg i vanjskog inventara za objekte studentskog smještaja na Kampusu - Grupa I: Televizori, muzičke linije i LCD | M-09/2016 | 2016/S 002-0020536 | Otvoreni postupak | 249.793,75 kn | 7.3.2017. | 45 dana | SGM Informatika d.o.o. Split | 21.04.2017. | 249.793,75 kn |
| 170. | Nadzor nad izvođenjem radova na instalaciji fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe na krovove Paviljona 1., Paviljona 2 i Paviljona 4 sa studentskim centrom i tehničkim pogonom u Sveučilišnom kampusu | BN-10/2017 | | Jednostavna nabava | 61.500,00 kn | 9.3.2017. | Za vrijeme trajanja radova 50 dana | URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE ALEKSANDAR ČIKOVIĆ Rijeka | 06.11.2017. | 61.500,00 kn |
| 171. | Produljeno tehničko jamstvo proizvođača mrežne opreme Cisco SMARTNet | BN-06/2017 | | Jednostavna nabava | 148.696,26 kn | 10.3.2017. | 30 dana | MULTILINK d.o.o. Rijeka | 5.5.2017. | 148.696,26 kn |
| 172. | Adobe licence | BN-09/2017 | | Jednostavna nabava | 98.500,00 kn | 15.3.2017. | 1 godina | VENTEX d.o.o. Kostrena | 15.3.2018. | 98.500,00 kn |
| 173. | Nabava plinova | BN-08/2017 | | Jednostavna nabava | 72.469,42 kn | 22.3.2017. | 1 godina | ISTRABENZ PLINI d.o.o. Bakar | 22.3.2018. | 31.572,23 kn Plaćen je manji iznos od ugovorenog zbog manje potrošnje od predviđene |
| 174. | Servis sustava sigurnosne i panik rasvjete zgrade sveučilišnih Odjela | BN-11/2017 | | Jednostavna nabava | 81.191,25 kn | Narudžbenica 29.3.2017. | 30 dana | AEROTEH d.o.o. Zagreb | 06.11.2017. | 81.191,25 kn |
| 175. | Kemikalije i materijali za održavanje, čišćenje i dezinfekciju laboratorija, suđa i opreme | BN-13/2017 | | Jednostavna nabava | 44.644,84 kn | 31.3.2017. | 1 godina | KEFO d.o.o. Sisak | 31.3.2018. | 4989,74 kn Plaćen je manji iznos od ugovorenog zbog manje potrošnje od predviđene |
| 176. | Kemijski spojevi specifične namjene | BN-14/2017 | | Jednostavna nabava | 98.656,57 kn | 7.4.2017. | 1 godina | BIOVIT d.o.o. Varaždin | 7.4.2018. | 12.532,33 kn Plaćen je manji iznos od ugovorenog zbog manje potrošnje od predviđene |
| 177. | Kemijski spojevi | BN-15/2017 | | Jednostavna nabava | 15.097,59 kn | 7.4.2017. | 1 godina | RU - VE d.o.o. Sv. Nedelja Brezje | 7.4.2018. | 8.213,4 kn Plaćen je manji iznos od ugovorenog zbog manje potrošnje od predviđene |
| 178. | Otapala specijalne namjene | BN-19/2017 | | Jednostavna nabava | 21.745,95 kn | 7.4.2017. | 1 godina | RU - VE d.o.o. Sv. Nedelja Brezje | 7.4.2018. | 1.993,95 kn Plaćen je manji iznos od ugovorenog zbog manje potrošnje od predviđene |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|--|--------------------|---------------|----------------------------|----------|-----------------------------------|------------|--|
| 179. | Otapala visoke čistoće | BN-20/2017 | | Jednostavna nabava | 54.572,86 kn | 7.4.2017. | 1 godina | KEFO d.o.o. Sisak | 7.4.2018. | 28.038,49 kn Plaćen je manji iznos od ugovorenog zbog manje potrošnje od predviđene |
| 180. | Organske kemikalije | BN-12/2017 | | Jednostavna nabava | 76.238,03 kn | 11.4.2017. | 1 godina | BIOVIT d.o.o. Varaždin | 11.4.2018. | 30.563,06 kn Plaćen je manji iznos od ugovorenog zbog manje potrošnje od predviđene |
| 181. | Potrošne kemikalije za molekularnu biologiju | BN-21/2017 | | Jednostavna nabava | 74.769,04 kn | 11.4.2017. | 1 godina | BIOVIT d.o.o. Varaždin | 11.4.2018. | 15.780,29 kn Plaćen je manji iznos od ugovorenog zbog manje potrošnje od predviđene |
| 182. | Anorganske kemikalije | BN-17/2017 | | Jednostavna nabava | 68.496,25 kn | 13.4.2017. | 1 godina | RU - VE d.o.o. Sv. Nedelja Brezje | 13.4.2018. | 29.373,13 kn Plaćen je manji iznos od ugovorenog zbog manje potrošnje od predviđene |
| 183. | Zaštitna oprema za sigurnost na radu | BN-16/2017 | | Jednostavna nabava | 27.346,87 kn | 19.4.2017. | 1 godina | BAČELIĆ d.o.o. Zagreb | 19.4.2018. | 8.846,25 kn Plaćen je manji iznos od ugovorenog zbog manje potrošnje od predviđene |
| 184. | Stakleni laboratorijski pribor | BN-24/2017 | | Jednostavna nabava | 20.277,25 kn | 20.4.2017. | 1 godina | RU - VE d.o.o. Sv. Nedelja Brezje | 20.4.2018. | 12.072,63 kn Plaćen je manji iznos od ugovorenog zbog manje potrošnje od predviđene |
| 185. | Nadzor nad izvođenjem radova na ograđivanju Sveučilišnog kampusa sa sjeverne strane uz postavu video nadzora | BN-30/2017 | | Jednostavna nabava | 65.000,00 kn | Narudžbenica 20.4.2017. | 50 dana | PAPIĆ BIRO d.o.o. Kostrena | 2.10.2017. | 65.000,00 kn |
| 186. | Najam fotokopirnih uređaja | BN-31/2017 | | Jednostavna nabava | 139.050,00 kn | 28.4.2017. | 1 godina | KSU d.o.o. Velika Gorica | 28.4.2018. | 147.829,73 kn s dodatnim ugovorenim isporukama (Ukupni iznos isporuka za vrijeme trajanja Ugovora može prijeći ugovoreni iznos za 10% u slučaju da se pojavi potreba Naručitelja za dodatnim isporukama) |
| 187. | Serološke pipete i šprice | BN-23/2017 | | Jednostavna nabava | 66.701,24 kn | 2.5.2017. | 1 godina | MEDIVA d.o.o. Sveta Nedelja | 2.5.2018. | 11.324,75 kn Plaćen je manji iznos od ugovorenog zbog manje potrošnje od predviđene |
| 188. | Potrošni materijal za laboratorije | BN-22/2017 | | Jednostavna nabava | 32.834,38 kn | 10.5.2017. | 1 godina | RU - VE d.o.o. Sv. Nedelja Brezje | 10.5.2018. | 9.690,00 kn Plaćen je manji iznos od ugovorenog zbog manje potrošnje od predviđene |
| 189. | Enzimi za proteomiku | BN-25/2017 | | Jednostavna nabava | 36.010,36 kn | 10.5.2017. | 1 godina | BIOVIT d.o.o. Varaždin | 10.5.2018. | 8.071,26 kn Plaćen je manji iznos od ugovorenog zbog manje potrošnje od predviđene |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--|------------|--|
| 190. | Kemijski spojevi i aditivi za masenu spektrometriju visoke čistoće | BN-26/2017 | | Jednostavna nabava | 34.278,51 kn | 10.5.2017. | 1 godina | BIOVIT d.o.o. Varaždin | 10.5.2018. | 26.367,51 kn Plaćen je manji iznos od ugovorenog zbog manje potrošnje od predviđene |
| 191. | Pripravci i materijali za kulturu stanica | BN-29/2017 | | Jednostavna nabava | 94.103,75 kn | 10.5.2017. | 1 godina | KONCEPT MEDIA d.o.o. Zagreb | 10.5.2018. | 26.648,75 kn Plaćen je manji iznos od ugovorenog zbog manje potrošnje od predviđene |
| 192. | Potrošni materijali i kemikalije za Western blot | BN-28/2017 | | Jednostavna nabava | 38.595,24 kn | 15.5.2017. | 1 godina | GOREA PLUS d.o.o. Novigrad | 15.5.2018. | 17.388,01 kn Plaćen je manji iznos od ugovorenog zbog manje potrošnje od predviđene |
| 193. | Laboratorijska plastika za staničnu kulturu | BN-32/2017 | | Jednostavna nabava | 159.840,00 kn | 18.5.2017. | 1 godina | INEL - medicinska tehnika d.o.o. Zagreb | 18.5.2018. | 37.075,63 kn Plaćen je manji iznos od ugovorenog zbog manje potrošnje od predviđene |
| 194. | Nabava računalne opreme za Sveučilište u Rijeci - Grupa III: Računalna oprema posebnih konfiguracija | M-03/2017 | 2017/S 0F2-0004908 | Otvoreni postupak | 18.617,00 kn | 22.5.2017. | 35 dana | VENTEX d.o.o. Kostrena | 1.6.2017. | 18.617,00 kn |
| 195. | Nabava sustava za logiranje i dodatne CISCO aktivne mrežne opreme | M-04/2017 | 2017/S 0F2-0005903 | Otvoreni postupak | 293.362,75 kn | 29.5.2017. | 35 dana | Multilink d.o.o. Rijeka | 7.7.2017. | 293.362,75 kn |
| 196. | Nabava računalne opreme za Sveučilište u Rijeci - Grupa I: Računalna oprema | M-03/2017 | 2017/S 0F2-0004908 | Otvoreni postupak | 296.663,75 kn | 2.6.2017. | 35 dana | VENTEX d.o.o. Kostrena | 9.6.2017. | 296.663,75 kn |
| 197. | Higijenske potrepštine | BN-33/2017 | | Jednostavna nabava | 94.955,00 kn | 8.6.2017. | 1 godina | TAPESS d.o.o. Kastav | 8.6.2018. | 104.594,51 kn s dodatnim ugovorenim isporukama (Ukupni iznos isporuka za vrijeme trajanja Ugovora može prijeći ugovoreni iznos za 10% u slučaju da se pojavi potreba Naručitelja za dodatnim isporukama) |
| 198. | Nabava informatičke opreme za objekte studentskog smještaja na Kampusu Sveučilišta u Rijeci | M-02/2017 | 2017/S 0F2-0004687 | Otvoreni postupak | 889.153,75 kn | 9.6.2017. | 45 dana | VENTEX d.o.o. Kostrena | 28.6.2017. | 889.153,75 kn |
| 199. | Ugovor o profesionalnim uslugama iz područja organizacijsko-procesnog poslovanja | | | Jednostavna nabava | 118.750,00 kn | 19.6.2017. | 1.9.2017. | Deloitte Savjetodavne Usluge d.o.o. Zagreb | 27.7.2017. | 118.750,00 kn |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|--------------------|---|-----------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|--|
| 200. | Radovi na ograđivanju Sveučilišnog kampusa sa sjeverne strane uz postavu video nadzora | M-01/2017 | 2017/S 0F2-0004230 | Otvoreni postupak | 3.683.908,03 kn | 29.6.2017. | 50 dana | Eding d.o.o. Zagreb | 2.10.2017. | 3.666.772,15 kn sukladno Ugovoru i obračunu prema stvarno izvedenim radovima |
| 200.1. | | | | | | Dodatak I ugovoru 21.8.2017. | 80 dana 29.9.2017. | Eding d.o.o. Zagreb | 2.10.2017. | |
| 201. | Računala OS X | BN-35/2017 | | Jednostavna nabava | 41.077,50 kn | 5.7.2017. | 35 dana | FILEX d.o.o. Zagreb | 17.7.2017. | 41.077,50 kn |
| 202. | Nabava i isporuka sitnog inventara i opreme za objekte studentskog smještaja na Kamupsu - Grupa VI: Samoposlužni automati za kavu i grickalice | M-05/2017 | 2017/S 0F2-0013506 | Otvoreni postupak | 243.125,00 kn | 6.9.2017. | 45 dana | AUTOMATIC SERVIS d.o.o. Buzet | 20.10.2017. | 243.125,00 kn |
| 203. | Nabava i isporuka sitnog inventara i opreme za objekte studentskog smještaja na Kamupsu - Grupa VIII: Medicinska oprema (prva pomoć i ambulanta) | M-05/2017 | 2017/S 0F2-0013506 | Otvoreni postupak | 16.662,50 kn | 6.9.2017. | 45 dana | Media d.o.o. Zagreb | 12.10.2017. | 16.662,50 kn |
| 204. | Izvođenje radova na instalaciji fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe na krovove Paviljona 1, Paviljona 2 i Paviljona 4 sa studentskim centrom i tehničkim pogonom u Sveučilišnom kampusu | M-06/2017 | 2017/S 0F2-0013530 | Otvoreni postupak | 1.188.636,00 kn | 15.09.2017 | 50 dana | SOLVIS d.o.o. Varaždin | 6.11.2017. | 1.188.636,00 kn |
| 205. | Računalni program za provjeru izvornosti studentskih i znanstvenih radova | BN-37/2017 | | Jednostavna nabava | 187.500,00 kn | 26.10.2017. | 1 godina | TURNITIN LLC | 26.10.2018. | 151.200,00 kn |
| 206. | Nabava i isporuka sitnog inventara i opreme za objekte studentskog smještaja na Kamupsu - Grupa IV: Oglasne ploče i natpisi, reklamna vitrina i okviri | M-07/2017 | 2017/S 0F3-0024087 | Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave | 149.975,00 kn | 30.10.2017. | 45 dana | Izrada reklama Pruša Rijeka | 15.11.2017. | 149.975,00 kn |
| 207. | Nabava i isporuka sitnog inventara i opreme za objekte studentskog smještaja na Kamupsu - Grupa V: Oprema i alati za radionicu | M-07/2017 | 2017/S 0F3-0024087 | Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave | 175.003,63 kn | 30.10.2017 | 45 dana | Moire color trgovački obrt Rijeka | 16.11.2017. | 175.003,63 kn |
| 208. | Oprema za teretanu | BN-38/2017 | | Jednostavna nabava | 53.807,50 kn | 7.11.2017. | 45 dana | Školski servis d.o.o. Zagreb | 15.11.2017. | 53.807,50 kn |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|--------------------|---|--------------|-------------|----------|----------------------------------|-------------|---|
| 209. | Nabava i isporuka sitnog inventara i opreme za objekte studentskog smještaja na Kamupsu - Grupa II: Pribor za čišćenje, kolica za čišćenje, otirači | M-07/2017 | 2017/S 0F3-0024087 | Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave | 56.395,50 kn | 10.11.2017. | 45 dana | Alca Zagreb d.o.o. Zagreb | 14.11.2017. | 56.395,50 kn |
| 210. | Nabava i isporuka sitnog inventara i opreme za objekte studentskog smještaja na Kamupsu - Grupa I: Posuđe i predmeti za opremanje čajnih kuhinja Nabava i isporuka sitnog inventara i opreme za objekte studentskog smještaja na Kamupsu | M-07/2017 | 2017/S 0F3-0024087 | Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave | 55.652,13 kn | 14.11.2017. | 45 dana | Metro cash & carry d.o.o. Zagreb | 16.11.2017. | 55.652,13 kn |
| 211. | Nabava i isporuka sitnog inventara i opreme za objekte studentskog smještaja na Kamupsu - Grupa III: Vješalice | M-07/2017 | 2017/S 0F3-0024087 | Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave | 19.105,95 kn | 14.11.2017 | 45 dana | Metro cash & carry d.o.o. Zagreb | 16.11.2017. | 19.105,95 kn |
| 212. | Nabava i isporuka sitnog inventara i opreme za objekte studentskog smještaja na Kamupsu - Grupa VII: Kućanski aparati | M-07/2017 | 2017/S 0F3-0024087 | Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave | 39.512,50 kn | 08.11.2017. | 45 dana | Školski servis d.o.o. Zagreb | 9.11.2017. | 39.512,50 kn |
| 213. | Premija osiguranja zgrade Sveučilišnih odjela po modelu ALL RISK | BN-39/2017 | | Jednostavna nabava | 68.336,68 kn | 1.12.2017. | 1 godina | CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb | 1.12.2018. | 64.552,54 kn |
| 214. | Uredski materijal i toneri - Grupa II: Toneri | BN-36/2017 | | Jednostavna nabava | 9.152,58 kn | 4.10.2017. | 1 godina | HARTA d.o.o. Kastav | 4.10.2018. | 10.067,84 kn s dodatnim ugovorenim isporukama (Ukupni iznos isporuka za vrijeme trajanja Ugovora može prijeći ugovoreni iznos za 10% u slučaju da se pojavi potreba Naručitelja za dodatnim isporukama) |
| 215. | Uredski materijal i toneri - Grupa I: Uredski materijal | BN-36/2017 | | Jednostavna nabava | 53.619,22 kn | 11.12.2017. | 1 godina | HARTA d.o.o. Kastav | 11.12.2018. | 58.981,14 kn s dodatnim ugovorenim isporukama (Ukupni iznos isporuka za vrijeme trajanja Ugovora može prijeći ugovoreni iznos za 10% u slučaju da se pojavi potreba Naručitelja za dodatnim isporukama) |